Odette i byggmaterialflödet : praktisk tillämpning / by Knöös, Per-Olof,
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla 
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera 
texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka 
korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt 
jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.
Th is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed 
texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you 
can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process 
correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the ima-
ges to determine what is correct.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
C
M
P 0 KNÖÖS 
MATS EUGENSSON
1
Odette i 
byggmaterialflödet
Praktisk tillämpning
àBYGGFORSKNINGSRADET
R41:1993
ODETTE I BYGGMATERIALFLÖDET 
Praktisk tillämpning
P O Knöös 
Mats Eugensson
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
900290-2 från Byggforskningsrådet till 
ILAB Industriell Logistik AB, Mölndal.
REFERAT
ODETTE är en industriell tillämpning av den internationella EDIFACT-standarden för direktkommunikation 
mellan olika företags datasystem. Den har utvecklats och används inom hela den europeiska bilindustrin och i 
betydande utsträckning även inom annan verkstadsindustri.
De informationstyper som standardiserats gäller meddelanden mellan kund och leverantör i processen från 
offertförfrågan till fakturabehandling (t ex offert, leveransplan, föravisering, avrop, faktura). Det grundläggande 
ODETTE-konceptet bygger på följande huvudprinciper:
► Varje informationselement inregistreras i ett datasystem endast en gång och i ett så tidigt skede av 
processen som möjligt, helst direkt där det skapas.
► Informationen överförs sedan automatiskt (EDI) till andra datasystem hos andra aktörer i processen, där 
den behöver utnyttjas.
► Varje godsenhet (låda, pall, stuv el dyl) i flödet mellan leverantörens och kundens produktion tillordnas 
en unik identitet, sora också är nyckeln till all nödvändig information om godset i enheten.
Detta koncept innebär en genomgripande effektivisering av hela det operativa informationsflödet för raaterial- 
och produktionsstyrning, fakturering etc hos både kunden och leverantören. Med ODETTE-konceptet skapas 
också möjligheter till en effektivare styrning och uppföljning av hela materialflödet, från leverantörens produk­
tion och fram till användning hos kunden.
I rapporten beskrivs några tillämpningar av ODETTE-konceptet som ett pilotfall med två byggmaterialflöden 
från tillverkare till byggnad. De meddelandetyper som studeras speciellt är beställning, avrop, föravisering samt 
godsmärke, och som materialslag har valts dörrar och skåpsnickerier. För pilotfallet föreslås en detaljerad utform­
ning av informationsflödet mellan leverantör och byggentreprenör. Dessutom beskrivs lämplig utrustning och 
programvara för ett Odette-system med kostnadsexempel samt förslag till införandeplan.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren sitt anslags- 
projekt. Publiceringen innebär inte att rådet tagit ställning till åsikter, 
slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
R41:1993
ISBN 91-540-5584-9 
Byggforskningsrådet, Stockholm
gotab 98666, Stockholm 1993
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRORD . ............................................................................................ ..
SAMMANFATTNING ...............................................................................
1 BAKGRUND............................................................  1
1.1 Allmänt....................................................................................... 1
1.2 Odette-konceptet ...................................................................... 1
2 ODETTE-KONCEPTET I BYGGMATERIALFLÖDET ............... 4
2.1 Tillämpningsexempel................................................................. 4
2.2 Informationsflödet...................................................................... 5
2.3 Effekter vid tillämpning............................................................ 7
2.4 Förutsättningar för tillämpning................................................ 9
3 TILLÄMPNINGSEXEMPEL.......................................................... 11
3.1 Pilotfall.................................................................................... 11
3.2 Dörrar....................................................................................... 12
3.3 Skåp................................................................   12
4 INFORMATIONSFLÖDET............................................................ 14
4.1 Artikelspecificering ............................................................... 14
4.2 Beställning ............................................................................. 15
4.3 Avrop....................................................................................... 16
4.4 Föravisering............................................................................. 18
4.5 Godsmärkning ........................................................................ 18
4.6 Mottagningsrapportering ....................................................... 20
4.7 Sammanställning av arbetsgång.............................................. 21
5 TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA LÖSNINGAR ............... 23
5.1 Kommunikationssystem.......................................................... 23
5.2 Odette-system ........................................................................ 23
5.3 Märkning och identifiering..................................................... 24
5.4 Tekniker för registrering ....................................................... 26
5.5 Kostnader vid införande av Odette-konceptet...................... 28
5.6 Införandeplan.....................................................................  29
ODETTE I BYGGMATERIALFLÖDET
FORORD
För några år sedan påbörjades på initiativ av forskningssekreterare Ray Florén 
vid BFR ett projekt för analys av tänkbara av EDI-tillämpningar i byggma­
terialflöden (mellan leverantör och byggnad) med utgångspunkt från de mot­
svarande tillämpningar som genomförts inom andra branscher, och då främst 
inom bilindustrin med Odette.
Studierna har genomförts av ILAB, Industriell Logistik AB och hittills resulte­
rat i två rapporter. Den första behandlar de allmänna förutsättningarna för 
och möjliga effekterna av sådana tillämpningar inom byggbranschen:
Peter Hedman, P O Knöös
Datoriserad information i byggplatsens materialflöden - Odette 
Byggforskningsrådet, Rapport R95:1990
Nästa steg är nu att hos ett byggföretag och en eller flera byggmaterialleveran­
törer installera Odette-system och genomföra tillämpningar liknande dem 
som beskrivs i denna rapport.
För värdefull medverkan i projektet vill vi här framföra vårt tack till 
Alf Andersson, Cyncrona AB
Anders Edlund, Kungsfiskaren Bygg och Fastighet AB 
Ray Florén, BFR
Dan Hallin, Åkerströms Björbo AB
Lars-Åke Holmer, Modulsnickerier i Bankeryd AB
Anders Lindberg, Vedums Kök AB
Sten Lindgren, EDI Center Odette
Bengt Norder, Kungsfiskaren Bygg och Fastighet AB
Jörgen Persson, Vedums Kök AB
Örjan Pierrou, Arcona Projekt AB
Mölndal den 30 april 1992
ILAB, Industriell Logistik AB
P O Knöös 
Mats Eugensson
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SAMMANFATTNING
Odette
Ett av de mest kända och uppmärksammade projekten för EDI (Electronic Data 
Interchange) är Odette. Det startades 1984 av de europeiska biltillverkarna för 
att utveckla en gemensam, användarorienterad EDI-standard för materialflö­
dena frän underleverantörerna. Resultatet är sedan 1988 under införande inom 
hela den europeiska bilindustrin och i betydande utsträckning även inom arman 
verkstadsindustri.
Odette-projektet är ett exempel på det arbete, som i olika sammanhang och 
former bedrivs i syfte att utifrån en allmänt vedertagen standard (EDIFACT) 
skapa industriella tillämpningar för informationsutformning, godsmärkning 
och överföringssystem i flödena mellan kund och leverantör.
De informationstyper som man standardiserat gäller meddelanden mellan kund 
och leverantör i processen från offertförffågan till fakturabehandling (t ex 
offert, leveransplan, föravisering, avrop, faktura).
Det grundläggande Odette-konceptet bygger på följande huvudprinciper:
► Varje informationselement inregistreras i datasystem endast en gång och 
i ett så tidigt skede av processen som möjligt, helst direkt där det skapas.
► Informationen överförs sedan automatiskt (EDI) till andra datasystem 
hos andra aktörer i processen, där den behöver utnyttjas.
► Varje godsenhet (låda, pall, stuv el dyl) i flödet mellan leverantörens och 
kundens produktion tillordnas en unik identitet, som också är nyckeln 
till all nödvändig information om godset i enheten.
Effekter av tillämpningar
Generellt innebär konceptet en genomgripande effektivisering av informa­
tionsflödena för material- och produktionsstyrning, fakturering etc både hos 
kunden och leverantören genom
minskat arbete med informationshantering och kontroll i olika former
avsevärt minskat antal fel i informationen genom att den bara hanteras 
manuellt (registreras) en gång
snabbare, exaktare och säkrare fysisk identifiering av godset
möjligheter att hantera mera omfattande information rationellt och med 
snabbare och säkrare överföring till olika mottagare.
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De tre sistnämnda effekterna utgör i sin tur nödvändiga förutsättningar för att 
kunna utveckla materialflödena mot den allt högre kvalitet och effektivitet 
som krävs. Genom att informationsflödena blir snabbare, fullständigare, exak­
tare och säkrare möjliggörs i materialflödena bl a
förkortade ledtider för tillverkning och leveranser
större precision och säkerhet i fråga om mängd och tidpunkt
högre frekvens i tillverkning och leveranser
ökad tillförlitlighet, minskad risk för fel
bättre uppföljning och kontroll, även ekonomisk.
Den svenska byggbranschen kan med stor sannolikhet spara flera miljarder 
kronor per år genom att material- och produktionsstymingsrutiner baseras på 
datorer och EDI. Exempelvis räknar Skanska Entreprenad AB med att kunna 
sänka byggkostnaderna med uppskattningsvis 10 % på detta sätt1.
Tillämpningsexempel
I rapporten beskrivs några tillämpningar av Odette-konceptet som ett pilotfall 
med två byggmaterialflöden från tillverkare till byggnad.
Som lämpliga materialslag för pilotfallet har valts dörrar och skåpsnickerier.
De informationsslag (meddelandetyper) som bedömts intressantast att studera 
i pilotfallet är
beställning/leveransplan/avrop (behovsinformation) 
föravisering (avsändningsinformation) 
godsmärke (identitets- och adressinformation).
Flödena analyseras med avseende på
- identitetsbegrepp för produkterna
tillverkarens och kundens informationsbehov för planering och styrning 
av materialflödet
metoder för märkning och identifiering av produkterna.
För pilotfallet föreslås en detaljerad utformning av informationsflödet mellan 
leverantör och byggentreprenör.
1 Enligt "EDI för miljarder". TELDOK Rapport nr 56. Maj 1990.
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Arbetsgången i pilotfallets informationsflöde kan för respektive part samman­
fattas enligt följande:
► På byggföretagets inköpsavdelning
Gemensamt med leverantören uppdateras i parternas respektive datasys­
tem artikelregistret med artikelnummer, benämningar etc för de aktuella 
produktema/utförandena. Detta behöver göras högst en gång per byggob- 
jekt.
Beställningen registreras i datasystemet med artikelnummer, kvantiteter 
och en preliminär tidplan för leveranserna. Artiklarna grupperas efter 
byggnadsdel (intemadress). Beställningen överförs automatiskt med EDI 
till leverantören.
Inköparen kan vid varje tidpunkt se i datasystemet vilket material i bes­
tällningen som avropats respektive levererats till byggplatsen. Även le- 
verantörsstatistik kan framställas kontinuerligt med avseende på levererat 
varuvärde, leveransförseningar, felleveranser m m.
► På byggarbetsplatsen
Avropet görs direkt från en bildskärmsterminal på byggarbetsplatsen. 
Den materialstymingsansvarige tar fram den aktuella beställningen på 
skärmen, markerar på den vad som är aktuellt att avropa (t ex för en 
byggnadsdel) samt kompletterar med önskad leveranstidpunkt. Avropet 
registreras sedan automatiskt i entreprenörens datasystem och överförs till 
leverantörens med EDI.
Av beställningsinformationen på skärmen framgår då också vad som 
avropats tidigare och vad som återstår att avropa från beställningen.
I föraviseringen från leverantören, ca ett dygn före ankomsttidpunkten 
för den avropade leveransen (se nedan), anges bl a leveransens exakta 
tidpunkt och innehåll för att mottagandet (lossning, kontroll m m) skall 
kunna förberedas.
När leveransen lossats läses godsmärkena av med en streckkodsläsare 
kopplad till en handterminal. Terminalen (eller ett pappersdokument) 
ger information om vad som enligt föraviseringen skall finnas i respekti­
ve kolli samt vilka kollin som skall ingå i leveransen. Detta kan då kont­
rolleras genom besiktning av godsmottagaren. På handterminalen regist­
reras manuellt in eventuella avvikelser och skador samt den verkliga an­
komsttidpunkten.
På varje godsmärke finns också en intemadress angiven för godsenheten, 
varigenom materialet kan dirigeras direkt från lossningsplatsen till sin 
monteringsplats.
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På byggarbetsplatsens bildskärmsterminal (liksom naturligtvis på inköps- 
avdelningens) kan man också få information om vad som levererats till 
byggplatsen totalt under en viss tidsperiod, av ett visst materialslag, till 
en viss byggnadsdel etc.
► Hos byggmaterialleverantören
Beställningen, som överförts med EDI från byggföretaget, registreras 
automatiskt in i order- och produktionsplaneringssystemet.
Avropet, som överförts med EDI från byggföretaget, ger definitivt 
besked om leveranstidpunkt och innehåll. Avropet kontrolleras automa­
tiskt i leverantörens datasystem mot den aktuella beställningen.
I samband med packningen tas avropsmeddelandet fram på en bild­
skärmsterminal som underlag för föraviseringen. I denna skall anges 
eventuella avvikelser från avropet samt i vilket kolli (godsenhet) respek­
tive artikel packats. Varje kolli ges ett unikt kollinummer.
För varje kolli skrivs automatiskt ut ett godsmärke med information som 
hämtats från avrop och föravisering. Godsmärket fästs utanpå respektive 
godsenhet.
När leveransen packats och sammanställts och transportbokningen bek­
räftats, överförs föraviseringen med EDI direkt till byggföretagets data­
system. Samtidigt skrivs automatiskt en följesedel ut.
Förutsättningar för införande
Sådan programvara och utrustning som behövs för ett komplett Odette-sys- 
tem beskrivs med exempel och ungefärliga kostnader. Dessutom föreslås en 
plan för införande av ett Odette-system för byggmaterialflöden. Förutsätt­
ningar som är nödvändiga för eller väsentligt underlättar införandet är bl a
► Kund-Ieverantörs-relation: En djupgående och långsiktig relation mel­
lan byggmaterialleverantör och entreprenör.
► Datoriserade system: Datoriserade system för konstruktion, planering, 
fakturering etc samt datamognad (även hos personalen på byggarbets­
platsen).
► Odette-ansvarig: En Odette-ansvarig som projektledare vid införande 
och vidareutveckling av Odette-konceptet, samt som kontaktman internt 
och externt i datorkommunikationsfrågor.
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11 BAKGRUND
1.1 Allmänt
Att manuellt utfärda och hantera dokument, datorregistrera information etc för 
Olika aktiviteter i byggprocessen (t ex beställning/avrop, transport, fakturering) 
medför långa genomloppstider och orsakar stora kostnader, såväl direkt som 
indirekt.
Inom detta område finns nu möjligheter till betydande rationaliseringar av ad­
ministration och materialflöden som resulterar i
minskat indirekt arbete
förkortade ledtider
ökad säkerhet och precision.
Möjligheterna ligger i den allt snabbare utvecklingen mot datoriserad informa­
tionshantering och elektronisk datautväxling, EDI (Electronic Data Inter­
change), som ersättning för resurskrävande och långsamma manuella rutiner 
och pappersflöden.
Den svenska byggbranschen kan med stor sannolikhet spara flera miljarder 
kronor per år genom att material- och produktionsstymingsrutiner baseras på 
datorer och EDI. Exempelvis räknar Skanska Entreprenad AB med att kunna 
sänka byggkostnaderna med uppskattningsvis 10 % på detta sätt2.
1.2 Odette-konceptet
Ett av de mest kända och uppmärksammade EDI-projekten är Odette. Det 
startades 1984 av de europeiska biltillverkarna för att utveckla en gemensam, 
användarorienterad EDI-standard för materialflödena från underleverantörerna. 
Resultatet är sedan 1988 under införande inom hela den europeiska bilindustrin 
och i betydande utsträckning även inom annan verkstadsindustri.
Odette-projektet är ett exempel på det arbete, som i olika sammanhang och 
former bedrivs i syfte att utifrån en allmänt vedertagen standard (EDIFACT) 
skapa industriella tillämpningar för
utformningen av den information, som i samband med materialflöden 
behöver utväxlas mellan kund och leverantör
2 Enligt "EDI för miljarder". TELDOK Rapport nr 56. Maj 1990.
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2utformningen av programvara m m för direktöverföring av information 
mellan olika datorer och datasystem
datoriserad märkning och identifiering av gods i flödena.
De informationstyper som man standardiserat gäller meddelanden mellan kund 
och leverantör i processen från offertförfrågan till fakturabehandling (t ex 
offert, beställning/leveransplan, föravisering, avrop, faktura).
Tanken är att alla parter skall kunna använda sina befintliga interna datasys­
tem. Vad som behövs är programvara för att översätta informationen (medde­
landena) till och från Odette-standard, så att en kund skall kunna kommunicera 
på samma sätt med alla sina leverantörer och omvänt.
KUND LEVERANTÖR
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För att på ett effektivt och säkert sätt koppla samman det fysiska materialflödet 
med det elektroniska dataflödet, har man även utarbetat en standardiserad, 
streckkodad godsmärkning som möjliggör automatisk identifiering. All rele­
vant information kring en sändning finns samlad på godsmärket och kan åter­
vinnas var som helst i flödeskedjan genom en enkel avläsning. På så sätt kan 
informationen också överföras till mottagarens interna datasystem utan omre­
gistrering.
Det grundläggande konceptet i Odette-projektet bygger på följande huvud­
principer:
► Varje informationselement inregistreras i datasystem endast en gång och 
i ett så tidigt skede av processen som möjligt, helst direkt där det skapas.
► Informationen överförs sedan automatiskt (EDI) till andra datasystem 
hos andra aktörer i processen, där den behöver utnyttjas.
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3► Varje godsenhet (låda, pall el dyl) i flödet mellan leverantörens och 
kundens produktion tillordnas en unik identitet, som också är nyckeln 
till all nödvändig information om godset i enheten.
Detta koncept innebär en genomgripande effektivisering av det hela det opera­
tiva informationsflödet för material- och produktionsstyrning, fakturering etc 
hos både kunden och leverantören.
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2.1 Tillämpningsexempel
Med Odette-konceptet skapas möjligheter till en effektivare styrning och upp­
följning av hela materialflödet, från leverantörens produktion och fram till an­
vändning hos kunden. En tillämpning i ett byggmaterialflöde kan se ut på föl­
jande sätt (för produkter som färdigtillverkas/packas mot beställning och 
levereras mot avrop):
► Byggföretaget och leverantören kommer överens om ett unikt, gemen­
samt identitetsbegrepp för vaije produkt/utförande som är ellertan bli 
aktuellt att beställa. Dessa identitetsbegrepp registreras i båda företagens 
datasystem, där de kopplas till respektive företags interna produktbesk­
rivning.
► Byggföretagets beställning med leveransplan överförs med EDI direkt 
från systemet för produktionsplanering och till leverantörens orderplane­
ringssystem, där den resulterar i produktionsorder. I beställningen anges 
även monteringsstället/intemadressen (t ex byggnad, lägenhetsnummer, 
rumsbeteckning) för vaije delleverans eller godsenhet.
► Med beställning och produktionsinformation som underlag framställer 
leverantören packningsunderlag samt godsmärken med en unik identitet 
för vaije godsenhet. Till denna identitet knyts i leverantörens datasystem 
all information rörande godsenheten och dess innehåll, t ex produkt­
identitet, kvantitet, satsnummer och datum för tillverkning, kund/beställ­
ningsnummer, leveransadress. En del av denna information skrivs också 
ut på godsmärket både i klartext och med streckkod.
► Leverantörens lagerbok uppdateras automatiskt vid utleverans av varje 
godsenhet genom avläsning av streckkoderna på godsmärket.
► Avrop av en leverans görs från byggarbetsplatsen t ex genom att enbart
a) referera till vad som finns i beställningen för ett visst lägenhetsnum­
mer samt
b) ange exakt tidpunkt när leveransen skall vara på byggplatsen.
Avropet överförs med EDI direkt till leverantörens system för utleve- 
ransplanering.
► Med ledning av informationen i beställning/leveransplan, avrop, lagerbok 
etc framställs i leverantörens datasystem underlag för utlastning, trans- 
portbokning o dyl samt transportdokumentation.
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5► Godsenhetemas unika identiteter och den information som är kopplad till 
dessa överförs till mottagaren/byggföretaget. Överföringen görs i sam­
band med utlastningen tillsammans med tidsuppgifter som en föravisering 
eller följesedelsinformation.
► Vid ankomsten till byggplatsen identifieras varje godsenhet med ledning 
av sin unika identitet, som avläses med streckkodsläsare från godsmärket. 
Med hjälp av den information om godsenheten, som nu finns tillgänglig 
i byggföretagets datasystem, görs automatiskt
framställning av underlag för ankomstkontroll
ankomstanmälan till berörd arbetsledare
avräkning av leveransen från beställningen
framställning av underlag för fakturakontroll
- bestämning av intemadressen där godset skall placeras (om inte 
denna redan är angiven i klartext på godsmärket).
2.2 Informationsflödet
Figuren nedan visar ett exempel på informationsutbytet mellan en byggmate­
rialtillverkare och kunden/byggföretaget. Exemplet avser kundorderstyrda (ej 
lagerförda) produkter och visar enbart sådan information, som har samband 
med materialflödena.
Leverantör Entreprenör
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6I sådana eller liknande informationsflöden kan följande informationselement 
vara lämpliga att hantera enligt Odette-konceptet:
• Specifikationer och identitetsbegrepp för de produkter i leverantörens 
sortiment som är av intresse för kunden/byggföretaget. Identitetsbegrep­
pen skall vara entydiga och gemensamma för båda företagen.
• Långsiktigt materialbehov i form av en beställning/leveransplan (baserad 
på byggföretagets byggnadsbeskrivning, materialspecifikation, mängdbe­
räkning, produktionstidplan etc) uttryckt i
produktidentiteter
kvantiteter (preliminära t ex för mängdvaror) 
preliminära, ungefärliga leveranstidpunkter.
För vissa typer av produkter med många olika utförandevarianter (t ex 
dörrar, fönster, skåpinredningar) kan det vara fördelaktigt eller t o m 
nödvändigt att redan vid beställningen koppla ett speciellt monterings- 
ställe i byggnaden till vaije produktidentitet.
• Kortsiktigt materialbehov i form av ett avrop (baserat på byggarbetsplat­
sens detaljtidplan, åtgångsberäkning etc) uttryckt i
produktidentiteter (definitiva, exakta)
definitiva kvantiteter
definitiva, exakta leveranstidpunkter.
För vissa typer av produkter (t ex dörrar, skåpinredningar, innerväggar) 
kan det vara möjligt för slutkunden (hyresgästen) att påverka utförandet 
ända fram till avropstidpunkten. Produktidentiteten blir alltså först då 
definitivt och exakt specificerad.
• Information om vaije godsenhet som skall levereras, bl a
godsenhetens unika identitet 
produktidentitet (exakt) 
kvantitet i godsenheten 
beställnings-/avropsnummer 
leveransadress (byggplats) 
eventuell intemadress (monteringsställe) 
tillverkningstidpunkt, satsnummer el dyl 
leverantör.
Vissa delar av denna information skrivs ut i klartext och/eller streckkod 
på ett godsmärke för godsenheten.
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ringsunderlag, föravisering av leveransen vid avsändningen etc med upp­
gifter om bl a
sändningsnummer
identiteter för godsenhetema i sändningen
avsändningstidpunkt/ankomsttidpunkt
transportör/fordon.
Godsenhetemas identiteter är kopplade till godsinformationen enligt ovan.
• Mottagningsrapport för information till arbetsledningen samt som under­
lag för fakturakontroll, reklamation, leverantörsstatistik m m. Rapporten 
refererar till sändningsnumret och godsenhetemas identiteter enligt gods­
märkena, anger ankomsttidpunkten men beskriver i övrigt endast even­
tuella avvikelser från vad som beställts/avropats.
• Intemadress/monteringsställe för materialet (enligt byggnadsbeskrivning, 
produktidentitet etc). De uppgifter som behövs för att identifiera materia­
let finns på godsmärket. Eventuellt har också intemadressen angivits på 
godsmärket redan av leverantören.
2.3 Effekter vid tillämpning
Generellt innebär tillämpning av Odette-konceptet en effektivare informa­
tionshantering genom
minskat arbete med informationshantering och kontroll i olika former
- avsevärt minskat antal fel i informationen genom att den bara hanteras 
manuellt (registreras) en gång
snabbare, exaktare och säkrare fysisk identifiering av godset
möjligheter att hantera mera omfattande information rationellt och med 
snabbare och säkrare överföring till olika mottagare.
De tre sistnämnda effekterna utgör i sin tur nödvändiga förutsättningar för att 
kunna utveckla materialflödena mot den allt högre kvalitet och effektivitet 
som krävs. Genom att informationsflödena blir snabbare, fullständigare, exak­
tare och säkrare möjliggörs i materialflödena bl a
förkortade ledtider för tillverkning och leveranser
- större precision och säkerhet i fråga om mängd och tidpunkt 
högre frekvens i tillverkning och leveranser
ökad tillförlitlighet, minskad risk för fel 
bättre uppföljning och kontroll, även ekonomisk.
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ceptet vara av bl a följande slag:
1 Eliminering av fel i informationen som utväxlas mellan leverantör och 
byggföretag i samband med beställning/avrop, leverans, fakturering etc.
2 Eliminering av felleveranser, dvs leveranser av fel material, i felaktigt 
utförande, i fel mängd, till fel ställe etc.
3 Bättre underlag för mottagningskontroll på byggarbetsplatsen av kvalitet, 
leveranstidpunkt, utförande etc.
4 Enkel rapportering till arbetsledningen att materialet ankommit till bygg­
platsen.
5 Effektivare bevakning av leveransförseningar, både från inköp och från 
byggarbetsplatsen.
6 Bättre och lättillgängligare uppföljning av vad som levererats och vad 
som återstår av beställningen.
7 Lättare att identifiera materialet (både för mottagaren på byggarbetsplat­
sen och för leverantören) vid reklamationer pga tillverkningsfel, skador 
eller felleveranser. Lättare att härleda reklamerat material till rätt beställ­
ning, tillverkningssats, faktura etc.
8 Den ökade snabbheten, precisionen och säkerheten i informationshante­
ringen möjliggör en kortare framförhållning när materialet beställs/avro- 
pas (direkt från byggarbetsplatsen). Härigenom kan leveranserna succes­
sivt under byggets gång anpassas mera exakt till det verkliga behovet vad 
gäller både kvantitet och tidpunkt.
Detta medför
att väntan/brist på material elimineras 
bättre förberedd mottagning av godset 
mindre överskottsmaterial (spill)
kraftigt minskade materialmängder på byggarbetsplatsen.
9 Mindre mängd byggmaterial på byggarbetsplatsen medför i sin tur
minskad kapitalbindning i material
minskad risk för svinn och inkurans (skador på materialet)
förbättrad framkomlighet på byggarbetsplatsen med bl a tidsvinster 
som följd
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9- bättre arbetsmiljö och minskad skaderisk för byggpersonalen med 
bl a lägre personalkostnader som följd.
10 Genom godsmärkningen förbättrad styrning av materialet pä byggarbets­
platsen till rätt lagrings-/monteringsplats. Bättre kontroll över vad som 
finns tillgängligt.
11 Möjligheter till effektivare uppföljning av materialåtgången (av mängd­
varor) totalt och per byggnadsdel etc, vilken i sin tur kan användas för 
att undvika överbeställning av material och därav följande spill.
12 Bättre underlag för leverantörsuppföljning med avseende på leveranspre­
cision, kvalitet, godsskador etc.
13 Reducerat och förenklat administrativt arbete både hos leverantören och 
byggföretaget, även på byggarbetsplatsen.
14 Okade möjligheter att låta slutkunden/hyresgästen välja utförande (t ex på 
köksinredning, dörrar, rumsindelning) i ett sent skede av byggprocessen.
15 Effektivare planering och styrning av materialförsöijningen till byggplats, 
resulterande i högre flexibilitet och mindre kapitalbindning i byggmate- 
rialtillverkarens produktion.
16 Snabbare betalningsflöde med förbättrad kontroll.
En intressant utveckling av Odette-konceptet möjliggörs genom koppling mel­
lan konstruktionssystemet och materialstymingssystemet. Redan på projekte- 
ringsstadiet kan då den slutgiltiga inregistreringen göras av
produktidentitet
produktspecifikation (eventuellt preliminär för produkter där utförandet 
senare skall preciseras av slutkunden)
monteringsställe i byggnaden (för variantspecifika produkter som dörrar, 
fönster, skåpinredningar etc)
mängdberäkning per byggnadsdel (för mängdvaror)
- preliminär behovstidplan.
2.4 Förutsättningar för tillämpning
Inom bilindustrin och flera andra branscher pågår en utveckling mot en allt­
mera djupgående och långsiktigt relation mellan beställare och leverantör. 
Leverantören betraktas som en samarbetspartner snarare än som en tillfällig 
materialförsörjningskälla. Härigenom blir det möjligt för leverantören och
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kundföretaget att permanent samordna de administrativa rutinerna och utveckla 
integrerade systemlösningar för material- och informationsflödena.
Denna utveckling har påbörjats även inom byggbranschen och är en nödvändig 
grund för att Odette-konceptet skall kunna tillämpas effektivt.
Andra förutsättningar som underlättar en tillämpning är att både leverantören 
och byggföretaget har datoriserade system för konstruktion, planering, faktu­
rering etc, och att datamognaden redan från böljan är hög (även hos persona­
len på byggarbetsplatsen).
En mera ingående diskussion av förutsättningarna för och effekterna av till— 
lämpningar av Odette-konceptet i byggnadsindustrin finns redovisad i en tidi­
gare utgiven rapport från detta projekt:
Hedman, Peter; Knöös, P O
Datoriserad information i byggplatsens materialflöden - Odette 
Byggforskningsrådet, Rapport R95-.1990
ODETTE / BYGGMATERIALFLÖDET
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3.1 Pilotfall
I det följande beskrivs några tillämpningar av Odette-konceptet som ett pi­
lotfall med två byggmaterialflöden från tillverkare till byggnad.
Tillämpningarna har planerats tillsammans med Arcona med utgångspunkt från 
byggprojektet Nacka Strand, närmare bestämt första etappens bostadsdel, om­
fattande 85 lägenheter i 4 punkthus.
Som lämpliga materialslag för pilotfallet har valts dörrar och skåpsnickerier,
- som är komplicerade att styra genom stort antal olika utföranden och 
stora krav på exakthet i leveranstid och produktidentitet
för vilka kort genomloppstid på byggarbetsplatsen är viktig pga stor 
risk för svinn och skador
där dessutom krävs möjligheter till individuell kundanpassning i ett 
sent skede (av utförandet på skåpluckorna).
I det aktuella byggprojektet är byggföretaget Kungsfiskaren Bygg och Fastig­
het AB underentreprenör för inredningsarbetena och svarar också för mate- 
rialförsöijningen vad gäller materialslagen i pilotfallet. Detta innebär att 
Kungsfiskaren är mottagare för de studerade materialflödena.
Kungsfiskaren har som policy att arbeta i långsiktiga relationer med sina leve­
rantörer bl a för att kunna samordna systemen och de administrativa rutinerna 
för materialförsörjningen.
Leverantör av skåpsnickerier är i pilotfallet Vedums Kök AB och av dörrar
Modulsnickerier i Bankeryd AB.
De informationsslag (meddelandetyper) som bedömts intressantast att studera 
i detta sammanhang är
beställning/leveransplan/avrop (behovsinformation)
- föravisering (leveransinformation)
- godsmärke (identitets- och adressinformation).
Pilotflödena analyseras med avseende på 
identitetsbegrepp för produkterna
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tillverkarens och kundens informationsbehov för planering och styrning 
av materialflödet
metoder för märkning och identifiering av produkterna.
För pilotfallet föreslås en detaljerad utformning av informationsflödet mellan 
leverantör och byggentreprenör. Dessutom specificeras tänkbar utrustning 
för insamlingen och överföringen av informationen.
Nedan beskrivs kortfattat de båda materialflödena i det aktuella byggpro­
jektet.
3.2 Dörrar
Varje dörr betecknas med ett s k littera, som anges på en planritning. Dessa 
littera är av typen D9:2 V (där V anger vänsterhängning). På en uppställnings- 
ritning ges en ytterligare specifikation med uppgifter om mått, material, brand­
klass, gångjärn, lås m m som är nödvändiga för att definiera respektive dörr.
Till de fyra husen finns i detta fall dörrar av 12 olika typer. Av dessa har 6 
både höger- och vänsterhängning, vilket ger totalt 18 olika littera.
Entreprenören vill ha dörrarna förpackade planvis och den totala beställningen 
uppdelad på 12 leveranser: Våtrumskarmama i 4 leveranser (en till varje hus), 
dörrbladen till dessa samt övriga dörrar i 2 leveranser per hus.
För att förutom tillverkningen klara beredning, planering och eventuell mate­
rialhemtagning vill leverantören ha in ordern ca 8 veckor före den första leve­
ransen. Genomloppstiden i tillverkningen är ca 4 veckor för både dörrblad och 
karmar, vilket gör att mindre ändringar och tillval kan tas emot fram till 4-5 
veckor före respektive leverans.
Efter tillverkningen tas dörrarna till packningen där de sorteras planvis. Dör­
rarna packas liggande på pallar som sedan plastas in. Upp till 30 dörrar kan 
lastas på en pall.
Pallama levereras sedan enligt avtal med transportören direkt till byggplatsen 
utan omlastning.
Efter mottagandet lyfts pallarna till en balkong på respektive plan. Där bryts 
pallama och dörrarna hanteras till rätt plats.
3.3 Skåp
Skåpen betecknas på planritningen med standardbeteckningar (enligt SIS) eller 
med beteckningar ur leverantörskatalog.
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Utifrån planritningen specificerar leverantören vad som skall ingå i respektive 
leverans. Förutom skåpen gäller det även kompletterande material som socklar 
och lister. Innehållet i ordern läggs in i ett MPS-system (material- och pro- 
duktionsstymingssystem) och utgör underlag för beläggningsplanering och 
hemtagning av material.
Sammansättning och förpackning av skåpen sker lägenhetsvis. Skåpen packas 
på pallar (minst 2 per lägenhet), som plastas in. Lister, passbitar m m packas 
också lägenhetsvis men läggs ej på samma pall som skåpen. Här lägger man 
satser till flera lägenheter på en pall. Skåpen och tillbehören levereras uppde­
lade på 8 leveranser (två per hus).
Ungefär 3 veckor före leverans "aktiveras" ordern för start av tillverkning. Det 
är i princip möjligt att komma med ändringar i ordern fram till dess. För vissa 
typer av luckor kan det dock vara längre ledtid, upp till 6 veckor, beroende på 
ingående material eller på att luckorna köps färdiga från annan tillverkare.
För leveransen anlitar leverantören en lokal åkare.
Vid ankomsten till byggplatsen lyfts pallama direkt till en balkong på respek­
tive plan. Där bryts pallama och skåpen hanteras till rätt lägenhet.
Tillvalsmöjlighetema avser färgen på luckorna.
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4 INFORMATIONSFLÖDET
Beskrivningen är ett exempel på hur informationsflödet mellan materialleve­
rantör och byggentreprenör i pilotfallet kan läggas upp och utformas baserat på 
EDI (dator-till-dator kommunikation).
4.1 Artikelspecificering
I ett rationellt datoriserat informationsflöde mellan kunden och leverantören 
måste leveransplaner, avrop, fakturor etc vara helt entydiga. Grunden för detta 
är att kunden och leverantören gemensamt fastställer ett unikt identitetsbegrepp 
för varje produkt och utförande som är eller kan bli aktuellt att beställa. Dessa 
identitetsbegrepp kallas artikelnummer och registreras i artikelregister i båda 
företagens datasystem tillsammans med benämning, mängdenhet (t ex "st"), 
leverantör samt respektive företags interna produktidentitet.
Artikelnumret bör så långt som möjligt överensstämma med den beteckning 
som används på ritningarna. Antalet tecken som artikelnumret får innehålla och 
om det kan bestå av både siffror och bokstäver avgörs av parternas datasystem.
Möjligheten till tillval komplicerar alltid materialflödet och informationen knu­
ten till detta. Beteckningarna på planritningen avser standardutförande. Tillval 
innebär att man t ex för en enskild lägenhet och ofta i ett senare skede väljer 
artiklar som på något sätt avviker från denna standard.
Artikelidentiteten måste då kompletteras med en tillvalskod. Denna definieras 
i förväg tillsammans med artikelnumret för de olika möjliga varianterna på till­
valet. De tillval som är aktuella i pilotfallet är färgen på skåpluckorna och 
dörrarna, vilket innebär att en ensiffrig kod räcker.
Dörrar
En viss dörr med liticra Dl :2Y enligt ritningen kan ! :v ges ..f.tl-.e! 
numret D9:2VXXX, där de tre sista siffrorna ytterligare specificerar 
dorren och eventuellt tillval.
Eftersom karm och dörrblad kan levereras separat, måste även dessa 
specif eerss. I arilkdnumrerifcan. oo ih bÿîas .ai mot 'S hör döorthccet ccir: 
mot k för karmen, medan D behålls för monterat dörrblad i karm.
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Förfaringssättet alt förpacka och leverera skåpen lägenhetsvis skuile 
göra det möjligt att använda ett enda artikelnummer som identitetsbeg­
repp för samtliga skåp till en lägenhet. Det finns emellertid behov av att 
kunna identifiera enskilda skåp t ex vid delleverans, ankomstkontroll, 
reklamation och komplettering vid fcllcverans och skador samt för I 
tillval. Varje skåptyp och utförande ges därför ett eget artikelnummer, 
förslagsvis baserat på tillverkarens beteckning.
Med hjälp av artikelnummer och lägcnhetsbetcckning kan man då en­
kelt kontrollera direkt vid mottagandet om samtliga skåp till en lägenhet 
är levererade. _
Motsvarande gäller för tillhörande lister, socklar m m som inte packas 
tillsammans med respektive skåp.
Artikelspecificeringen kan göras i samband med beställningen (se nedan under 
Beställning) och enbart för de aktuella artiklarna till byggobjektet. I båda 
företagens datasystem kan då artikelregistret vara integrerat med beställnings- 
registret.
Om däremot byggentreprenören och leverantören har en långsiktigare relation, 
är det lämpligt att artikelregistrena är permanenta och omfattar den del av 
sortimentet som kan bli aktuell för beställningar till framtida byggobjekt. Den 
gemensamma artikelspecificeringen kan då genomföras t ex i samband med att 
första samarbetsavtalet ingås och måste sedan underhållas kontinuerligt och 
ömsesidigt.
4.2 Beställning
Beställningen specificerar med artikelnummer och kvantiteter vad som skall 
levereras från leverantören till hela eller en del av byggobjektet. Eventuellt kan 
vissa tillval lämnas öppna för att specificeras senare (senast vid avropet).
Dessutom anges preliminära leveranstidpunkter (t ex med veckoprecision) 
samt vad respektive leverans skall innehålla.
Med avrop av varje enskild leverans (se nedan under Avrop) preciseras bes­
tällningen senare definitivt med avseende på tidpunkt, leveransinnehåll och 
eventuellt även tillval. Inget material får alltså levereras mot enbart bes­
tällning, utan först efter avrop.
I beställningen kopplas till varje artikel en internadress på byggarbetsplatsen. 
Denna anges med den precision som är lämplig med hänsyn till materialslaget,
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packningssättet etc (t ex byggnad, plan, lägenhet). Intemadressen kommer då 
att finnas bl a på godsmärket (se nedan under Godsmärkning) för att styra ma­
terialet till rätt ställe.
Eventuellt kan även godsmottagare för beställningen eller för respektive leve­
rans anges med namn, t ex den arbetsledare som svarar för monteringen i det 
aktuella skedet av byggprocessen.
Dörrar
B/BvgBB-B .. . . k.BÄ-B ■' : •' : ' v ' V i..;.')' ) g ; BB'-'
, Bb::. UbBbBb yö;;ö:a:l ich B'.g:b b:b ' ïBæ/ Is-rerera-
! : BBgC »B iBBbVGBGB 1 aed B
nscBKf.y;. B’
'■."'.a' leve­
reras planvis I kan ■■ara för el; itigt a! a även det exakta mon-
leiingsstället ill arje ■ m för märkning etc, och
OB; - .. -- : ; .BB.
Skåp
iBnp rtr:;gc:: B B gs:: ? bgB. '1 bb:b b - ■ B.B.. bbj BilbcEör, som 
s i'. B:
I samband med beställningen måste också fastställas
- ledtid mellan avrop och leverans (minsta framförhållningstid för ent­
reprenören att göra avropet)
hur stora ändringar i leveranstider, kvantiteter och produktspecifikatio­
ner som får göras efter beställningen samt senaste tidpunkter för änd­
ringarna.
Beställningen kan skapas direkt i byggföretagets planeringssystem eller inre­
gistreras manuellt från ritningsunderlag och andra dokument (t ex på inköps- 
avdelningen). Från byggföretagets datasystem överförs beställningen till leve­
rantören med EDI direkt till dennes planeringssystem.
4.3 Avrop
Beställningen kompletteras i ett senare skede genom ett avrop för varje önskad 
leverans. Härvid kan vissa mindre ändringar och omdisponeringar göras. Även 
tillval, som bestämts av hyresgästen, kan specificeras i avropet. Hur nära
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leveranstidpunkten som avropet kan göras, överenskommes mellan entrepre­
nören och leverantören i samband med beställningen.
Avropet identifieras genom ett avropsnummer (löpnummer) relaterat till bes­
tällningens nummer. Dessutom anges adress/godsmottagare, leveranstid­
punkt etc. Leveransens innehåll specificeras med artikelnummer, benämning, 
kvantitet och internadress.
Avropet görs direkt från en bildskärmsterminal på byggarbetsplatsen. Den ma- 
terialstymingsansvarige tar fram den aktuella beställningen på skärmen, mar­
kerar på den vad som är aktuellt att avropa samt kompletterar och, vid behov, 
modifierar dessa data. Avropet registreras sedan automatiskt i entreprenörens 
datasystem och överförs till leverantörens med EDI.
Nedan visas ett exempel på avropsmeddelande för dörrar. Ett antal bokstäver 
i leverantörens namn skrivs in på terminalen för att beordra fram aktuell bes­
tällning. Ofta finns bara en sådan per leverantör och byggobjekt, annars kan 
den önskade "bläddras" fram. På skärmen visas vad som finns kvar att avropa 
på den valda beställningen.
AVROP AV MATERIAL
Datum: 91-11-22
Leverantör: Modulsnickerier AB
Beställningsnummer: 126437
Avropsnummer: 2
Godsmottagare: Kungsfiskaren AB, Nacka Strand, Gösta Svensson 
Leveransdag: 91-12-06 Ankomsttid: 12.00
Internadress: Artikelid: Benämning: Antal:
Hus 32, plan 2 D8:1HXXX Dörr... 2 St
D9:1VXXX 2 st
D9:1HXXX 3 st
B9:2VXXX Dörrblad 2 st
B9:2HXXX 1 st
K9:2VXXX Dörrkarm 2 st
Hus 32, plan 3 D9:1VXXX Dörr... 1 st
D9:1HXXX 3 st
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Avropsnumret skapas automatiskt. Önskad leveranstidpunkt skrivs in. (Under­
strykningarna i exemplet anger vad som behöver registreras in på terminalen). 
På skärmen markeras sedan de intemadresser som man vill avropa material till, 
i detta fall plan 2 och 3 i hus 32 (skuggad text i exemplet). Allt material som 
i beställningen tilldelats dessa intemadresser läggs automatiskt in i avropet. Det 
är naturligtvis också möjligt att undanta vissa artiklar från det aktuella avropet, 
i detta fall dörrblad (två artikelnummer skuggade i exemplet).
På detta sätt framgår direkt vad som avropats respektive återstår att avropa från 
en viss beställning. Dessutom kan sammanställningar enkelt göras för uppfölj­
ning av vad som avropats till en viss byggnad eller byggnadsdel.
4.4 Föravisering
Föravisering innebär här att leverantören med EDI överför information om 
exakt vad som kommer att levereras och exakt när. Överföringen görs lämp­
ligen ca ett dygn före leveransens ankomsttidpunkt, när sändningen packats och 
sammanställts och transportbokningen bekräftats.
Föraviseringsmeddelandet skapas på leverantörens bildskärmsterminal med ut­
gångspunkt från avropsmeddelandet. Eventuella avvikelser från detta ifråga om 
leveranstidpunkt eller leveransinnehåll markeras.
Leveransinformationen kompletteras med ett unikt kollinumtner för varje 
godsenhet (t ex pall) i leveransen. För vaije kolli anges också vilka artiklar det 
innehåller (se nedan under Godsmärkning).
Föraviseringsmeddelandet åsätts därefter automatiskt ett leveransnummer och 
överförs direkt till entreprenörens datasystem.
I samband härmed kan även en konventionell följesedel skrivas ut från leve­
rantörens datasystem. På denna anges då leveransinnehållet enbart i form av 
kollinummer.
Genom att entreprenören i god tid får veta exakt när leveransen kommer och 
vad den innehåller, kan mottagningen förberedas effektivt med lossnings- och 
uppläggningsutrymme samt resurser i form av kran, personal etc.
4.5 Godsmärkning
Varje godsenhet (kolli) förses av leverantören med ett godsmärke i samband 
med packningen. Godsmärket måste vara tydligt, oömt (gärna inplastat) och 
placerat väl synligt och väl fäst på kollit.
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Godsmärket innehåller följande information:
Leverantör
Godsmottagare (entreprenör, objekt, ansvarig)
Intemadress
Kollinummer
Beställningsnummer
Leveransnummer (enligt föraviseringen)
Kollinummer, beställningsnummer och leveransnummer anges förutom i 
klartext även i streckkodad form (se nedan under Märkning och identifiering).
Kollinumret är ett löpnummer som tillsammans med beställningsnumret ger 
vaije kolli en unik identitet. Det skapas av leverantören vid packningen och 
registreras i dennes datasystem senast i samband med föraviseringen. Vid re­
gistreringen markeras också direkt på föraviseringsbilden på terminalskärmen 
vilka artiklar som packats i kollit.
Förutom godsmärket på varje kolli märks i detta fall varje enskild produkt­
enhet med en mindre etikett:
På vaije dörrblad, karm respektive monterad enhet (dörrblad+kann): 
Aitikclnumnicr
Specificering av vissa egenskaper, tillval etc
Intcmadrcss/montcringsställc (1 ex byggnad och plan eller unikt 
montcringsställc)
- Beställningsnummer
Skåp
Pä varje skåp:
-Artikelnummer .
Benämning
Specificering lucktyp, farg (tillval) m m 
Intemadress (t ex byggnad, lägenhet, rum)
Beställningsnummer
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När avropet förts över och när dessutom leveransen och vaije enskilt kolli getts 
en unik identitet, finns alla uppgifter i leverantörens datasystem och godsmär­
kena kan skrivas maskinellt (se nedan under Märkning och identifiering).
4.6 Mottagningsrapportering
Vid ankomsten till byggplatsen rapporteras det levererade materialet in i ent­
reprenörens datasystem. Denna information kan sedan användas bl a för att
följa upp vad som verkligen ankommit till byggarbetsplatsen (om brister 
senare skulle konstateras)
- stämma av mot föraviseringen för bevakning av att föraviserat material 
ankommit komplett och i tid (eller måste bristreklameras)
- stämma av mot avropet för bevakning av att avropat material levereras 
(eller måste påminnas för kompletteringsleverans)
- ge underlag för reklamationer avseende avvikelser i leveransinnehåll eller 
produktkvalitet
kontrollera att fakturerat material har ankommit till byggarbetsplatsen
- följa upp leverantörens leveranssäkerhet (förseningar, felleveranser o dyl)
- dokumentera vad som levererats under en viss tidsperiod, till en viss 
byggnadsdel, av ett visst materialslag, från en viss leverantör etc.
För mottagningsrapporteringen räcker det att från godsmärket på varje kolli i 
sändningen registrera kollinummer, beställningsnummer och leveransnum­
mer (följesedelsnummer). Denna information firms på märket även i streckko- 
dad form.
Tekniskt sett görs registreringen med en läspenna eller handscanner med in­
byggd eller tillkopplad bärbar handdator/-terminal. På denna dator visas då vad 
respektive kolli skall innehålla enligt föraviseringen, så att detta kan kontrolle­
ras av godsmottagaren. Via tangentbordet kan även kompletterande inregist­
rering göras av t ex
ankomsttidpunkt
godsmottagare
avvikelser från föraviseringen vad gäller leveransens innehåll 
anmärkningar om skador o dyl.
Den information som registrerats på handdatorn töms sedan över till huvud­
datorsystemet, där den utnyttjas för de övriga syftena.
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4.7 Sammanställning av arbetsgång
Arbetsgången i informationsflödet för respektive part vid tillämpning av Odet- 
te-konceptet kan sammanfattas enligt följande:
► På byggföretagets inköpsavdelning
Gemensamt med leverantören uppdateras i parternas respektive datasys­
tem artikelregistret med artikelnummer, benämningar etc för de aktuella 
produktema/utförandena. Detta behöver göras högst en gång per byggob- 
jekt.
Beställningen registreras i datasystemet med artikelnummer, kvantiteter 
och en preliminär tidplan för leveranserna. Artiklarna grupperas efter 
byggnadsdel (intemadress). Beställningen överförs automatiskt med EDI 
till leverantören.
Inköparen kan vid vaije tidpunkt se i datasystemet vilket material i bes­
tällningen som avropats respektive levererats till byggplatsen. Även le- 
verantörsstatistik kan framställas kontinuerligt med avseende på levererat 
varuvärde, leveransförseningar, felleveranser m m.
► På byggarbetsplatsen
Avropet görs direkt från en bildskärmsterminal på byggarbetsplatsen. 
Den materialstymingsansvarige tar fram den aktuella beställningen på 
skärmen, markerar på den vad som är aktuellt att avropa (t ex för en 
byggnadsdel) samt kompletterar med önskad leveranstidpunkt. Avropet 
registreras sedan automatiskt i entreprenörens datasystem och överförs till 
leverantörens med EDI.
Av beställningsinformationen på skärmen framgår då också vad som 
avropats tidigare och vad som återstår att avropa från beställningen.
I föraviseringen från leverantören, ca ett dygn före ankomsttidpunkten 
för den avropade leveransen (se nedan), anges bl a leveransens exakta 
tidpunkt och innehåll för att mottagandet (lossning, kontroll m m) skall 
kunna förberedas.
När leveransen lossats läses godsmärkena av med en streckkodsläsare 
kopplad till en handterminal. Terminalen (eller ett pappersdokument) 
ger information om vad som enligt föraviseringen skall finnas i respekti­
ve kolli samt vilka kollin som skall ingå i leveransen. Detta kan då kont­
rolleras genom besiktning av godsmottagaren. På handterminalen regist­
reras manuellt in eventuella avvikelser och skador samt den verkliga an­
komsttidpunkten.
21
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På varje godsmärke finns också en intemadress angiven för godsenheten, 
varigenom materialet kan dirigeras direkt från lossningsplatsen till sin 
monteringsplats.
På byggarbetsplatsens bildskärmsterminal (liksom naturligtvis på inköps- 
avdelningens) kan man också få information om vad som levererats till 
byggplatsen totalt under en viss tidsperiod, av ett visst materialslag, till 
en viss byggnadsdel etc.
► Hos byggmaterialleverantören
Beställningen, som överförts med EDI från byggföretaget, registreras 
automatiskt in i order- och produktionsplaneringssystemet.
Avropet, som överförts med EDI från byggföretaget, ger definitivt 
besked om leveranstidpunkt och innehåll. Avropet kontrolleras automa­
tiskt i leverantörens datasystem mot den aktuella beställningen.
I samband med packningen tas avropsmeddelandet fram på en bild­
skärmsterminal som underlag för föraviseringen. I denna skall anges 
eventuella avvikelser från avropet samt i vilket kolli (godsenhet) respek­
tive artikel packats. Varje kolli ges ett unikt kollinummer.
För vaije kolli skrivs automatiskt ut ett godsmärke med information som 
hämtats från avrop och föravisering. Godsmärket fästs utanpå respektive 
godsenhet.
När leveransen packats och sammanställts och transportbokningen bek­
räftats, överförs föraviseringen med EDI direkt till byggföretagets data­
system. Samtidigt skrivs automatiskt en följesedel ut.
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5 TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA LÖSNINGAR
5.1 Kommunikationssystem
Dator-till-datorkommunikation mellan två parter kräver inte att dessa använder 
samma datasystem, t ex att den ena parten arbetar med terminaler som är 
kopplade till den andra partens system. Vardera parten kan använda sina be­
fintliga interna datasystem tillsammans med översättnings- och kommunika­
tionsmoduler (dataprogram) enligt t ex Odette-standard.
Informationen i ett meddelande från t ex materialplaneringssystemet anpassas 
då enligt standarden, innan det överförs med kommunikationssystemer och ett 
modem via telenätet (X.25) till mottagaren, där det översätts från standardut­
formningen till mottagarens interna datasystem.
5.2 Odette-system
På marknaden finns ett antal system som arbetar under Odette-standarden. Ett 
system, som är framtaget av Cyncrona Industrisystem AB, är Odman.
Odette-produkten Odman körs i PC-miljö under operativsystemet DOS eller 
OS/2. Odman, som är moduluppbyggt, kan integreras med befintliga MPS- 
system (material- och produktionsstymingssystem) eller fungera som en fri­
stående Odette-lösning. Moduluppbyggnaden innebär att man enkelt kan kom­
ma igång med t ex godsmärken för att sedan bygga vidare med avrop, föravi- 
sering etc. Man behöver bara skaffa de moduler som behövs för vaije enskild 
tillämpning.
Odman består bl a av följande delar:
► Kort i PC för X.25-kommunikation.
Kommunikations- och överföringsprogram för mottagning och sändning. 
Pris 40-50 tkr.
► Modul för överföring av leveransplaner/avrop till och från MPS-syste- 
met.
Pris ca 12 tkr.
► Modul för avisering av leveranser.
Pris ca 14 tkr.
► Modul för manuellt styrd framställning och utskrift av godsmärken.
Pris ca 10 tkr.
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► Modul för automatisk framställning och utskrift av godsmärken ur MPS- 
systemet.
Pris ca 12 tkr.
Till Odman säljs också en MPS-modul, som kan användas om inget motsva­
rande eget system redan finns. MPS-systemet kan ligga i PC, mini- eller 
stordator. Pris från ca 20 tkr.
Till detta kommer användarutbildning i en omfattning som bl a beror på graden 
av datormognad hos parterna.
5.3 Märkning och identifiering
Identifierings- och märkningssystemen består alla i huvudsak av samma bygg­
stenar, nämligen
koden, som är maskinellt läsbar och innehåller information som artikel­
nummer, kollinummer etc
identifieringen, som görs med låsanordningar som streckkodsläsare, 
kameror etc
det bakomliggande systemet, till vilket den lästa koden överförs för 
vidare bearbetning.
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Streckkodstekniken
Streckkoden är den idag mest utvecklade teknik som kan användas för avläs­
ning av information maskinellt och med hög säkerhet. Streckkoder i sin nuva­
rande utformning böljade användas pä 60-talet i USA.
Streckkoden består av symbolen, som i kodad from uttrycker den information 
som även anges i klartext under symbolen.
Man räknar med att i genomsnitt ett (1) fel på 3 000 000 lästa tecken uppstår 
när streckkodstekniken används, jämfört med ett (1) fel på 300 vid manuell 
läsning/registrering.
Ett streckkodssystem består av följande komponenter:
Informationsbegrepp (t ex kollinummer)
Symbol
Märkning (etikett, godsmärke)
Läsutrustning (med eller utan operatör)
Kommunikationssystem
Streckkodstekniken är idag väl utvecklad. De flesta företag som arbetar med att 
öka säkerheten och effektivisera sitt informationsflöde använder sig av streck­
koder i någon form. Streckkoden användas b la för att vid avläsning/registre­
ring
öka säkerheten 
minska arbetsinsatsen 
förkorta genomloppstiden.
Tryckning av streckkoder
De vanligaste sätten att producera streckkoder är med hjälp av matris-, laser-, 
termo- eller termotransferskrivare. Det blir allt vanligare att lasertekniken be­
döms ge det bästa resultatet kvalitets- och prestandamässigt.
Leverantören kan använda sig av olika system för generering av godsmärken 
och etiketter. Ett alternativ är att koppla en skrivare till det ordinarie systemet 
(t ex ett MPS-system). Detta genererar då de erforderliga styrkodema för ut­
skriften. Man kan även ha ett s k stand alone system, som används enbart för 
etikettproduktionen och består av ett PC-system med mjukvara (styrprogram) 
och en skrivare.
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Ett "stand alone" system kostar 43 000 - 52 000 kr inbegripet 
-PC 8-10 tkr
programvara 5 - 7 tkr
skrivare 30 - 35 tkr
Ett sådant system kan alltså inte användas för dator-till-datorkommunikation 
utan enbart för produktion av etiketter/godsmärken.
5.4 Tekniker för registrering
Terminaler
Ett sätt att inhämta informationen är att registrera den via ett tangentbord in i 
datorn. Registreringshastigheten beror på hur van operatören är och hur komp­
licerat materialet är som skall registreras. En vanlig hastighet är 10-15 tecken 
per sekund.
För registrering av t ex ankommet gods på en byggarbetsplats kan man använ­
da sig av en handterminal. Denna kan då tas med och användas för registrering 
direkt på platsen av information från godsmärke och mottagningskontroll.
Informationen som registrerats in i en handterminal kan antingen skrivas ut 
eller överföras till en central dator. Kommunikationen med en central dator kan 
antingen vara envägs eller tvåvägs. I det senare fallet kan information överföras 
även från centraldatorn till terminalen (t ex information om vad som skall 
finnas i ett visst kolli som ankomstrapporteras).
För att komplettera och underlätta registreringen med handterminalen kan man 
till denna ansluta en automatisk läsare för streckkoder, t ex pennläsare eller 
handscanner.
På marknaden finns flera typer av handterminaler av olika fabrikat. En hand­
terminal är Åkerströms RTU 3000 (radio terminal unit). RTU 3000 arbetar 
on-line som en fullstor terminal, och användaren har alltså direkt på platsen 
tillgång till all den information som finns i centraldatorn om kollit, leveransen, 
beställningen, leverantören etc. RTU 3000 är dessutom försedd med anslut­
ningsmöjligheter för streckkodsläsare och skrivare. Priset är 20-27 tkr.
Man kan alternativt använda sig av en enklare handterminal som inte är anslu­
ten on-line till det övriga systemet. Även i detta fall kan informationen regist­
reras med både tangentbord och läspenna. Överföringen görs sedan genom att 
man direkt ansluter handterminalen till en dator på byggarbetsplatsen och 
"tömmer" den på information till huvudsystemet. Om det inte finns en dator på 
byggarbetsplatsen, kan överföringen ske via telenätet med ett modem till en
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central dator t ex på huvudkontoret för vidare bearbetning. Priset för en sådan 
enklare handterminal är 4-5 tkr.
Avläsningsutrustning
Streckkoder läses med hjälp av en ljusståle (synligt rött, infrarött eller laser­
ljus), som reflekteras mot symbolen och omvandlas till elektriska signaler av 
en fotomottagare.
De typer av läsutrustning, som är mest aktuella i detta sammanhang, är hand- 
scanner och pennläsare. Vilken utrustning som väljs avgörs främst av
vilken miljö den skall användas i (kyla, fukt, damm, stötar etc)—
hur koderna skall läsas (t ex läsavstånd, stationärt eller mobilt, krav på 
snabbhet)
tryckteknik, kvalitet, placering och underlag för symbolen (godsmärke 
med stor symbol eller etikett med liten symbol, plant/slätt eller kuperat/- 
ojämnt underlag, dåligt/skadat tryck etc).
Pennläsare
Pennläsaren är den enklaste och billigaste av alla läsutrustningar. Den hålls i 
handen som en vanlig penna och förs vid avläsning rakt över symbolen på ett 
avstånd av högst ca 1,5 mm. Hastigheten får variera mellan 50 och 2500 mm/s 
och pennan får inte ha mindre vinkel mot streckkoden än 45°. När läsningen 
godkänts avges en signal.
I praktiken är pennläsaren i kontakt med symbolen vid avläsningen, vilket stäl­
ler höga krav på symboltryckets kvalitet och underlagets jämnhet. Vid uppre­
pade läsningar kan symbolen skadas.
Vikten för en pennläsare är 50-120 g och priset 4-5 tkr.
Handscanner
En scanner arbetar med laserljus och en roterande spegel, som gör att strålen 
sveper över koden vinkelrätt mot strecken med upp till 40 svep/s. Scannern 
riktas alltså mot symbolen och hålls stilla under avläsningen. Läsavståndet kan 
vara upp till ca 60 cm. Speciellt vid ojämna underlag, skadade eller dåligt 
tryckta streckkoder är en handscanner att föredra framför en läspenna.
Vikten för en handscanner varierar mellan 0,2 och 0,45 kg. Pris ca 15 tkr.
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5.5 Kostnader vid införande av Odette-konceptet
Införandet av Odette-konceptet kan ske stegvis. Det första steget är att datori­
sera de interna administrativa system som berörs, t ex materialstymingssyste- 
met. Vi utgår här ifrån att detta är genomfört, åtminstone hos entreprenören/- 
byggföretaget. (Material- och produktionsstymingssystem för integrering med 
Odette-systemet finns i standardutförande från ca 20 tkr).
Enbart godsmärkning
Om en leverantör ännu inte infört ett datoriserat materialplaneringssystem, kan 
det första steget för denne istället vara ett s k stand alone system enbart för 
framställning av streckkodade godsmärken enligt Odette-konceptet. Entrepre­
nören skickar då beställning/avrop som pappersdokument till leverantören. 
Denne registrerar in informationen i en PC tillsammans med ytterligare uppgif­
ter i samband med packning/avsändning. Godsmärkena/etikettema som produ­
ceras, utnyttjas sedan i entreprenörens system på det sätt som beskrivits ovan 
i en fullt utbyggd Odette-tillämpning.
Följande investeringar behövs:
T o 8 - 10 tkr
► Programvara 5 - 7 tkr
► Skrivare 30 - 35 tkr
► ► Summa 43 - 52 tkr
Komplett tillämpning
För en fullt utbyggd Odette-tillämpning med anpassning av meddelanden, da- 
tor-till-dator kommunikation, framställning och utskrift av streckkodade 
godsmärken (för leverantören) samt streckkodsläsning (för mottagaren) behövs 
följande investeringar:
► Modem 2 - 4 tkr
► Skrivare 30 - 35 tkr
(enbart hos leverantören, om inte redan
anskaffad i första steget)
► Bärbar terminal 20 - 27 tkr
(enbart hos entreprenören)
► Avläsningsutrustning 4-15 tkr
(enbart hos entreprenören)
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Programvara för datorkommunikationen 40 - 50 tkr
Moduler för leveransplan/avrop, avisering
och godsmärke ca 38 tkr
► ► Total investering for leverantören 80 -127 tkr
► ► Total investering för entreprenören 104 -134 tkr
Förutom dessa investeringar i hård- och mjukvara för Odette-systemet till­
kommer kostnader för ett antal aktiviteter för införande, som exemplifieras i 
kapitel 5.6 nedan.
5.6 Införandeplan
Nedanstående checklista beskriver kortfattat huvudaktiviteterna i samband med 
införande av dator-till-dator kommunikation enligt Odette-konceptet mellan 
byggmaterialleverantör och byggföretag.
► Kund-leverantörs-relation
Bygg upp en djupgående och långsiktig relation mellan byggmaterialleveran­
tör och entreprenör. Betrakta leverantören som en samarbetspartner snarare 
än som en tillfällig materialförsöijningskälla. Härigenom blir det möjligt för 
entreprenören och leverantören att varaktigt samordna de administrativa ruti­
nerna och utveckla integrerade systemlösningar för material- och informa­
tionsflödena.
► Datoriserade system
Utforma en ADB-strategi för företaget. Förutsättningar som underlättar en till— 
lämpning är att både leverantören och byggföretaget har datoriserade system 
för konstruktion, planering, fakturering etc, och att datamognaden redan från 
början är hög (även hos personalen på byggarbetsplatsen).
► Odette-ansvarig
Utse en Odette-ansvarig på företaget som
projektledare vid införande av Odette-konceptet samt ansvarig för för­
valtning och vidareutveckling av systemet
kontaktman mot motparten i datorkommunikationsfrågor, såväl operativt 
som i samband med införande och vidareutveckling
kontaktman mot dem som levererat systemet med utrustning samt internt 
mot data-avdelningen och mot dem som använder systemet operativt.
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► Principutformning
Införandet kan ske i etapper. Bestäm vilka meddelandetyper (t ex godsmärke, 
avrop) som är intressantast att börja med.
Gä igenom med alla berörda hos entreprenören och leverantören vilka befintli­
ga datasystem och manuella rutiner, som måste anpassas och kompletteras för 
att tillämpningen skall fungera och kunna utnyttjas tillfullo.
Undersök vilken programvara och utrustning som behöver anskaffas hos båda 
parter för översättning/anpassning, datorkommunikation, märkning, identifiering 
och registrering. Gör upp avtal med system- och utrustningsleverantörer.
► Detaljutformning
Detaljutforma de olika meddelandetypema baserat på entreprenörens och leve­
rantörens informationsbehov för planering, styrning och uppföljning av mate­
rialflödet.
Anpassa och komplettera vid behov de befintliga datasystemen och manuella 
rutinerna. Dokumentera.
Bestäm ett unikt, gemensamt identitetsbegrepp (artikelnummer) för vaije pro­
dukt och utförande som kan bli aktuellt att beställa. Bygg upp artikelregister.
► Införande
Installera och trimma in Odette-systemet med programvara och utrustning. 
Utbilda all berörd personal och även ersättare.
Testkör det nya systemet på ett lämpligt byggobjekt parallellt med de tidigare 
tillämpade rutinerna för manuell informationsöverföring mellan leverantören 
och byggföretaget.
Utvärdera testema, korrigera och inför det nya systemet permanent.
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